



UOR-Area: Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Opere,  
Operazioni e Sicurezza Portuale

Ufficio: Pianificazione, Progetti e Direzione Lavori

RPA: Giorgio Fersini

Estensore e/o Referente: SL

Classificazione: -

Allegati: /

PEC Protocollo: [protocollo@portidiroma.legalmailpa.it](mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.it)

Modalità di trasmissione: pec

Spett.li

**R.T.I.**

**La Dragaggi S.r.l./ Sacchetti Verginio S.r.l.**

Via Kossut, 6

30175 Marghera (VE)

[ladragaggi@legalmail.it](mailto:ladragaggi@legalmail.it)

[sacchetti.verginio@pec.it](mailto:sacchetti.verginio@pec.it)

**Oggetto: Porto di Civitavecchia: “Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto),  
Approfondimento dei fondali antistanti le Banchine Commerciali e relativi  
cerchi di evoluzione -1° lotto”; CIG: 9554715041.**

- Rif. Vs. nota prot.035/2023/dm

Si fa seguito alla nota a margine evidenziata, rubricata al protocollo di questa AdSP al n.16238 del 27.11.2023, con la quale codesto spett.le RTI ha avanzato seconda istanza di proroga di 15 giorni naturali e consecutivi per dare conclusi i lavori.

In ragione di quanto sopra, preso atto delle motivazioni addotte, si concede ai sensi dell’art.107, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e smi e dell’art.16 del CSA una proroga di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine ultimo per dare compiuto i lavori al **21.12.2023**. Entro tale termine, dovrà essere consegnato, secondo quanto previsto nei documenti progettuali, il rilievo di seconda pianta condotto conformemente ai minimi standard previsti dal “*Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici (I.I. 3176 – ed. 2021)*” e relativi Annessi, approvato dall’Istituto Idrografico della Marina Militare in data 08.03.2021, formulato sulla base degli standard fissati nella 6ª edizione (settembre 2020) della S-441 dall’International Hydrographic Organization (IHO), sottoscritto da un tecnico idrografo in possesso del Certificato di qualifica professionale categoria “A” nell’ambito delle regole imposte dall’IHO e riconosciuta FIG/IHO/ICA.

Resta inteso che la concessione della proroga di che trattasi, non comporterà ulteriori oneri a carico della scrivente Amministrazione.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott. Giorgio Fersini

**Il Direttore Lavori**

Ing. Stefano Lisi

[www.portidiroma.it](http://www.portidiroma.it)

00053 Civitavecchia  
Via Molo Vespucci, snc  
Tel. 0766 366 201  
Fax 0766 366 243

00054 Fiumicino  
Piazzale Mediterraneo,  
snc  
Tel. 06 65047931  
Fax 06 6506839

04024 Gaeta  
Lungomare Caboto  
Tel 0771 471096  
Fax 0771 712664