



DECRETO N. 198 DEL 11/07/2023

Struttura/Area/Ufficio Proponente: Area Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Opere, Operazioni e Sicurezza Portuale/Ufficio Ambiente, Energia e Reti

OGGETTO: "Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione: indagini geognostiche e ambientali propedeutiche all'escavo" – Variante suppletiva.

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico | Responsabile del procedimento: (nome e cognome) | Data e Firma del Responsabile del Procedimento | Il Dirigente: (nome e cognome) | Data e Firma del Dirigente: |
| | Dott. Giorgio Fersini | <u>3/7/2023</u> | Ing. Maurizio Marini | <u>03/07/23</u> |

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.)

CIG: 9416021A55 **CUP: J37G19000020005**

Allega Modulo Gara SI NO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto.

Esercizio Finanziario: 2023

UPB: 2.1 Capitolo: 0211/20-01

Importo stanziato in competenza: € Importo a residuo: € 154.365,37 (PSIMP. 2022/1/3711)

Importo già utilizzato: € 1176,76 Importo già utilizzato: €

Importo del Decreto €

Impegno n. 2022/26/1/3711 del 06.07.2023

importo stanziato in competenza dopo l'approvazione del presente Decreto: € Importo a residuo dopo l'approvazione del presente Decreto: €

Visto del Responsabile Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget
Alessandra Amato (o delegato) data 06.07.2023 (firma)

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim)
Angela Andriani (o delegato) data 6.07.2023 (firma)

| | | | | |
|---------------------|---------------|---|---------------|---|
| Impegno Pluriennale | Anno 20 __ n. | € | Anno 20 __ n. | € |
|---------------------|---------------|---|---------------|---|

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim)
Angela Andriani (o delegato) data (firma)

Proposta di decreto Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile) n. 110 Data 6/07/2023

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Data 11/07/2023

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino



IL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE DELLE OPERE, OPERAZIONI E SICUREZZA PORTUALE ED IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n.94 del 23.03.2023 con il quale la Dott.ssa Angela Andriani è stata nominata Direttore dell'Area "Amministrativa, Finanziaria e Contabile" di questa AdSP;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 concernente "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- VISTO il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTA la "Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemica Subacquea GEN-BSS 001 Edizione 2020- 1° SERIE AA.VV. aggiornata al 19 maggio 2020";
- VISTO il Decreto del Presidente dell'AdSP del MTCS n. 256 del 01.08.2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione- 1°lotto" ed il relativo quadro economico di spesa generale per l'importo complessivo di € 4.683.795,50 di cui € 4.051.255,24 per lavori oltre ad € 632.540,26 per somme a disposizione;



- VISTO il Decreto del Presidente dell'AdSP del MTCS n. 280 del 19.09.2022, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto, denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le Banchine Commerciali e relativi cerchi di evoluzione- 1° lotto: Bonifica Bellica Subacquea Sistemica Preventiva" e con il quale il RUP è stato altresì autorizzato all'avvio della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in argomento, per l'importo a base d'asta (soggetto a ribasso) di € 144.508,77, con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del medesimo D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della Legge n. 120/2020;
- VISTA la proposta di aggiudicazione del 27.10.2022, con la quale il RUP, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., propone l'affidamento del servizio in argomento in favore dell'impresa SUB SERVICE SRL, con sede legale ed operativa in REGIONE MORIMENTA POD. 29 – 09095 MOGORO (OR), C.F. 01027380920 – P.IVA 00655900959, per un importo complessivo di € 119.942,28 per servizi a corpo, al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 17,000%, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6, del D.P.R. n. 633/72 e smi;
- Visto il Decreto n. 329 del 03.11.2022 con il quale il servizio in argomento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1°lotto: Bonifica Bellica Subacquea Sistemica Preventiva", è stato aggiudicato all'impresa SUB SERVICE SRL, con sede legale ed operativa in REGIONE MORIMENTA POD. 29 – 09095 MOGORO (OR), C.F. 01027380920 – P.IVA 00655900959, per un importo complessivo di € 119.942,28 per servizi a corpo, al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 17,000%;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 351 del 01.12.2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo validato dell'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto), approfondimento dei fondali antistanti le Banchine Commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1° lotto", e con il quale è stato altresì approvato il relativo quadro economico di spesa generale, rimodulato a seguito delle attività di verifica ai sensi dell'art.26 comma 6 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 6.900.557,77, di cui € 6.107.924,19 per lavori a corpo (ivi inclusi gli oneri per la sicurezza specifici ed attuazione delle misure COVID), oltre ad € 792.633,58 per somme a disposizione dell'Ente;



- VISTA la Commessa prot. n. 15368 del 20.12.2022
- VISTA la nota prot. 433-22 PROT.32/23rev00/rl del 19/01/2023, acquisita in data 20.01.2023 al n.813 del protocollo generale della scrivente Amministrazione, con cui l'impresa aggiudicataria ha trasmesso al MCOMLOG, conformemente a quanto disciplinato dalla soprarichiamata D.T., il "Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemica Subacquea" nonché tutta la documentazione ivi prevista, per l'emanazione del Parere Vincolante di loro competenza;
- VISTA la nota prot.n.2112 del 16.02.2023, con cui il Comando Logistico Della Marina Militare, esaminato il Documento Unico di Bonifica (DUB), inviava il "Parere Vincolante negativo" come da Annesso V alla citata Direttiva Tecnica, motivando quali fossero gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, non autorizzando pertanto il soggetto interessato a disporre l'inizio delle attività di bonifica;
- CONSIDERATO che nelle more che si redigesse la presente perizia di variante per le sopraggiunte ed impreviste esigenze, con nota prot. 433-22 PROT.85/23rev00/rl, acquisita in data 21.02.2023 al n.2332 del protocollo generale di questa AdSP, l'Impresa specializzata ha prodotto le integrazioni richieste, in riferimento alla pratica n. BSS-23-005 e al parere vincolante negativo di cui sopra (prot. M_D MCOMLOG prot. nr 0004647 del 16/02/2023);
- RITENUTO di dover agire con ogni consentita sollecitudine, prevedendo un'estensione areale e l'iscrizione con linee spezzate chiuse dell'area oggetto dei rilievi in parola, georeferenziandone i vertici, attuando così un intervento di maggiore efficacia e sicurezza per le programmate attività di escavo manutentivo;
- VISTA pertanto la sopraggiunta esigenza di dover estendere l'area di indagini magnetometriche in argomento;
- CONSIDERATO che per sopravvenute esigenze, originariamente non prevedibili all'atto della redazione del progetto esecutivo appaltato, si rendono necessari ed indifferibili gli adeguamenti in argomento, per come ampiamente documentato nei relativi elaborati di perizia;
- Vista la nota prot.2795 del 01.03.2023, con cui il Comando Logistico Della Marina Militare, a seguito delle integrazioni prodotte in ottemperanza a quanto disposto con il citato parere vincolante negativo, autorizzava il soggetto interessato ad avviare il servizio di Bonifica Bellica Sistemica Subacquea preventiva;
- CONSIDERATO che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori e pertanto il R.U.P dell'intervento di cui all'epigrafe, tale nominato in virtù del Decreto Presidenziale n. 280 del 19.09.2022, disponeva la ripresa delle



lavorazioni in argomento, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 del D.M. 49/2018;

- CONSIDERATO altresì che tali circostanze, impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, non alterando la natura generale del contratto, rientrano nella fattispecie delle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- CONSIDERATO inoltre che il valore delle modifiche resesi necessarie ed introdotte con la presente perizia suppletiva di variante è inferiore alle soglie di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del sopracitato Codice;
- VISTA la perizia suppletiva di variante redatta in data 29.06.2023;
- VISTO lo schema atto di sottomissione, redatto ai sensi dell'art.22 del D.M. 49/2018, sottoscritto per accettazione in data 30.06.2023 dal Legale Rappresentante della Società SUB SERVICE SRL, con sede legale ed operativa in REGIONE MORIMENTA POD. 29 – 09095 MOGORO (OR), C.F. 01027380920 – P.IVA 00655900959;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONGONO

AL SEGRETARIO GENERALE

1. Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione dello stesso, concernente la Perizia suppletiva di variante n.1 del 29.06.2023, relativa all'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1°lotto: Bonifica Bellica Subacquea Sistemica Preventiva", che determina rispetto all'importo originario un aumento di € **11.714,76** netti, ed ha una incidenza percentuale pari all' **9,77%** dell'importo totale contrattuale.
2. L'importo totale dei servizi, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1 del 29.06.2023, ammonta a complessivi € 131.657,04; non sono previsti oneri per la sicurezza specifici. Detto importo è da intendersi non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..



3. La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giorgio Fersini

IL DIRETTORE
Ing. Maurizio Marini



IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO l’art.10, comma 4, lettera c) della Legge 28.01.1994, n. 84 dove viene stabilito che il Segretario Generale “cura gli atti di competenza del Presidente...”;
- VISTO il Decreto del Presidente n.1 del 11.01.2021 relativo alla nomina ad interim della Dott.ssa Angela Andriani a Dirigente dell’Area Finanziaria e Contabile di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 36 del 15.02.2021 relativo alla nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Dirigente dell’Area e dal Responsabile del Procedimento con Proposta di cui infra;
- VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VERIFICATA l’apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell’Area Finanziaria e Contabile;
- RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP;

ESPRIME

Parere favorevole all’approvazione del presente provvedimento assumendosene la titolarità ai sensi dell’art. 10, comma 4) lett. c) L.84/1994 e per l’effetto

PROPONE



AL PRESIDENTE

1. Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione dello stesso, concernente la Perizia suppletiva di variante n.1 del 29.06.2023, relativa all'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1°lotto: Bonifica Bellica Subacquea Sistemica Preventiva", che determina rispetto all'importo originario un aumento di € 11.714,76 netti, ed ha una incidenza percentuale pari all' 9,77% dell'importo totale contrattuale.
2. L'importo totale dei servizi, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1 del 29.06.2023 ammonta a complessivi € 131.657,04; non sono previsti oneri per la sicurezza specifici. Detto importo è da intendersi non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..
3. La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.
4. Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a redigere e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi successivi, nonché quanto altro necessario alla completa realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1.
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel portale aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Riso



IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15 dicembre 2020 d, con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro–Settentrionale;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTA la Delibera n. 46 del 9.09.2020 con la quale il Comitato di Gestione ha integrato l’art. 11 del suddetto Regolamento;
- PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo attestano che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Segretario Generale sia per la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento che della rispondenza dello stesso agli indirizzi degli Organi di questa AdSP e che sottoscrivendolo se ne assume la titolarità;
- VERIFICATA l’apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell’Area Finanziaria e Contabile;

DECRETA

ART. 1

E’ approvata la perizia suppletiva di variante n.1 relativa all’intervento denominato “Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1°lotto: Bonifica Bellica Subacquea Sistemica Preventiva”, che determina rispetto all’importo originario un aumento di € 11.714,76 netti, ed ha una incidenza percentuale pari all’ 9,77% dell’importo totale contrattuale.



ART. 2

L'importo totale dei servizi, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1, ammonta a complessivi € 131.657,04; non sono previsti oneri per la sicurezza specifici. Detto importo è da intendersi non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..

ART. 3

La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.

ART. 4

È approvato l'allegato quadro economico di spesa per l'invariato importo complessivo pari ad € 154.365,37, rimodulato, secondo le esigenze di perizia, nell'importo dei lavori e conseguentemente per le somme a disposizione.

ART. 5


Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a redigere e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi successivi, nonché quanto altro necessario alla completa realizzazione delle attività di cui al precedente art.1.

ART. 6

Di pubblicare il presente Decreto sul sito internet istituzionale dei questa AdSP, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, con le modalità e disposizioni di cui all'art. 37, comma 1 lett.b) del D.lgs. del 14.03.2013 n.33 e s.m.i..

Il presente decreto è composto da n. 10 pagine e da n. 1 allegato nei termini indicati.

IL PRESIDENTE
Dot. Pino Musolino



OGGETTO: "DRAGAGGI MANUTENTIVI (1° e 2° LOTTO) APPROFONDIMENTO DEI FONDALI ANTISTANTI LE BANCHE COMMERCIALI E RELATIVI CERCHI DI EVOLUZIONE (1° Lotto): Bonifica Bellica Subacquea Sistematica Preventiva" PdV n 1.

Quadro economico di spesa generale

| | | | | | |
|----------|--|--------|---|------------|---------------------|
| A | SERVIZI | | | | |
| a.1 | Per servizi a corpo comprensivi incidenza della mano d'opera | | € | 144.508,77 | |
| a.2 | Per oneri della sicurezza specifici | | € | - | |
| a.3 | Ribasso d'asta | 17,00% | € | 24.566,49 | |
| | TOTALE IMPORTO SERVIZI | | | | € 119.942,28 |
| a.1.1 | Per servizi a corpo PdV N 1 comprensivi incidenza della mano d'opera | | € | 11.714,76 | |
| | TOTALE IMPORTO SERVIZI PdV n 1 | | | | € 131.657,04 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| b.0 | per recupero d'asta | | € | 12.851,73 | |
| b.1 | per lavori in economia | | € | - | |
| b.2 | per rilievi accertamenti e indagini | | € | - | |
| b.3 | per allacciamenti a pubblici servizi | | € | - | |
| b.4 | per imprevisti | | € | 7.225,44 | |
| b.5 | Incentivo per progettazione D.L. e contabilità | 5% | € | 2.601,16 | |
| b.6 | per attività tecnico amministrative e di supporto al RUP | 2% | € | - | |
| b.7 | eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | | € | - | |
| b.8 | spese per pubblicità | | € | - | |
| b.9 | spese per analisi e collaudi | | € | - | |
| b.10 | per IVA | | € | - | |
| b.11 | per contributo AVCP | | € | 30,00 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | | € 22.708,33 |
| | TOTALE QUADRO ECONOMICO | | | | € 154.365,37 |