


Installazione cantiere

Demolizioni/scavi/ripristini

Nuova recinzione

lavorazioni edili

carpenteria passarella

Impianto elettrico

Container magazzino

Smobilizzo cantiere

8° sett

Riorganizzazione delle aree a servizio della CP all'interno della Darsena Romana

7° sett

1° MESE 2° MESE

5° sett 6° sett 9° sett1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
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